

Document 1 : Organisation du Travail

Contexte du Projet

Le projet NAS pour Assurmer vise à mettre en place une solution de type **Network Attached Storage (NAS)** afin de centraliser et sécuriser les données professionnelles. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’épreuve E5 et répond aux objectifs suivants :

- **Gérer le patrimoine informatique**
- **Travailler en mode projet**
- **Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique fiable**
- **Effectuer une veille informationnelle**

Équipe

L’équipe se compose de **3 membres** : - Rémi - Dorian - Nassim

Période de Travail

Les sessions de travail se sont déroulées quotidiennement du **lundi 24 février 2025** au **mardi 03 mars 2025**. La remise finale du document est prévue pour le **mercredi 04 mars 2025**.

Répartition et Organisation des Tâches

Semaine 1 : 24 - 28 février 2025

Date	Activités	Responsable(s)	Commentaires
Lundi 24/02	Réunion de lancement, définition des rôles et répartition initiale des tâches.	Rémi, Dorian, Nassim	Kick-off meeting et clarification des objectifs.
Mardi 25/02	Recherche sur les fonctionnalités	Rémi & Dorian	

Date	Activités	Responsable(s)	Commentaires
	d'un NAS et collecte d'informations techniques.		Analyse documentaire et benchmark.
Mercredi 26/02	Analyse des solutions RAID et élaboration d'une proposition de politique de sécurité pour le NAS.	Nassim & Rémi	Discussion sur la redondance et la sécurité.
Jeudi 27/02	Étude comparative des solutions NAS (TrueNAS, Synology, etc.) et veille sur les vulnérabilités.	Dorian & Nassim	Intégration des aspects cybersécurité.
Vendredi 28/02	Réunion de synthèse et ajustement de la répartition des tâches pour la suite du projet.	Rémi, Dorian, Nassim	Point hebdomadaire et consolidation des informations.

Semaine 2 : 1 - 03 mars 2025

Date	Activités	Responsable(s)	Commentaires
Samedi 01/03	Phase d'installation technique : installation d'OMV, préparation des disques et configuration initiale.	Rémi & Nassim	Mise en place de l'infrastructure technique.

Date	Activités	Responsable(s)	Commentaires
Dimanche 02/03	Phase de testing : création du partage public, configuration des répertoires personnels et vérification.	Dorian, Rémi, Nassim	Tests fonctionnels et validation des accès.
Lundi 03/03	Finalisation des documents (doc-1 à doc-7), relecture collective et préparation de la remise finale.	Rémi, Dorian, Nassim	Consolidation et derniers ajustements avant la remise.

Conclusion

Cette organisation nous a permis de travailler de manière collaborative et efficace. Chaque membre a apporté son expertise pour couvrir les aspects techniques, sécuritaires et documentaires du projet. La planification détaillée ci-dessus reflète notre engagement dans ce projet et nous permet d'être prêts pour la remise finale prévue le **mercredi 04 mars 2025**.